

Antrag

**an die Gemeindeversammlung vom 14. Juni 2018
betreffend
Bauabrechnungen Sanierung Sennenhaus- und
Steinenbachstrasse inkl. Wasserleitung.**

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, sie möge beschliessen:

1. Die vorliegende Bauabrechnung vom 24. April 2018 über die Sanierung der Sennenhausstrasse mit einer Abrechnungssumme von Fr. 197'970.75 wird bei einem bewilligten Kredit von Fr. 190'000.00 und einer Kostenüberschreitung von Fr. 7'970.75 genehmigt.

Die vorliegende Bauabrechnung vom 24. April 2018 über die Sanierung der Steinenbachstrasse mit einer Abrechnungssumme von Fr. 190'617.45 wird bei einem bewilligten Kredit von Fr. 220'000.00 und einer Kostenunterschreitung von Fr. 29'382.55 genehmigt.

Die vorliegende Bauabrechnung vom 24. April 2018 über die Sanierung der der Netzerneuerung Steinen (Ersatz Wasserleitung Steinenbachstrasse) mit einer Abrechnungssumme von Fr. 126'076.00 wird bei einem bewilligten Kredit von Fr. 200'000.00 und einer Kostenunterschreitung von Fr. 73'924.00 genehmigt.

Weisung

Die Bauberechnungen vom 24. April 2018 über die Sanierung der Sennenhaus- und Steinenbachstrasse sowie die Netzerneuerung in Steinen (Ersatz Wasserleitung Steinenbachstrasse) präsentieren sich wie folgt:

Sanierung der Sennenhausstrasse

Total Ausgaben		Fr. 197'970.75
Bewilligter Kredit	GVB 52 vom 14. Juni 2017	<u>Fr. 190'000.00</u>
Kreditüberschreitung (4%)		Fr. 7'970.75

Begründung Mehrkosten Sennenhausstrasse:

Der Kostenvoranschlag basierte auf der Schätzung aus dem technischen Bericht des Bauprojektes. Die Mehrkosten ergaben sich folgendermassen:

- Der Abtransport des alten Belages wurde aufgrund der ursprünglich gewählten Sanierungsvariante nicht eingerechnet.
- Der Mehrlänge des Betonriegels (auf der Bachseite) wurde nicht eingeplant. Die Mehrlänge der Kanalisation (Meteorwasserkanal beim Brunnen in neue Ableitung Meteorwasser mit Kontrollschacht KS4) wurde nicht eingeplant.
- Der Hangrutsch im Januar 2018 wurde auf die Neugestaltung der Bachböschung zurückgeführt und deshalb zu Lasten des Sanierungsprojektes behoben.

Sanierung der Steinenbachstrasse

Total Ausgaben		Fr. 190'617.45
Bewilligter Kredit	GVB 52 vom 14. Juni 2017	<u>Fr. 220'000.00</u>
Kreditunterschreitung (13%)		Fr. 29'382.55

Begründung Minderkosten Steinenbachstrasse:

Der Kostenvoranschlag basierte auf der Schätzung aus dem technischen Bericht des Bauprojektes. Die Minderkosten ergaben sich folgendermassen:

- Es wurde weniger Fundationsersatz ausgeführt als angenommen.
- Es musste weniger Material abgeführt werden, da es beim Terrainausgleich auf dem Grundstück von Roland Graf gleich wieder eingebaut werden konnte.
- Das Angebot von Egli Strassenbau AG war extrem günstig gegenüber den üblichen Marktpreisen und somit gegenüber dem Kostenvoranschlag.

Durch diese Minderkosten konnten die Mehrkosten der Sanierung Sennenhausstrasse aufgefangen werden.

Netzerneuerung Steinen (Ersatz Wasserleitung Steinenbachstrasse)

Total Ausgaben		Fr. 126'076.00
Bewilligter Kredit	GVB 52 vom 14. Juni 2017	<u>Fr. 200'000.00</u>
Kreditunterschreitung (37%)		Fr. 73'924.00


Begründung Minderkosten Ersatz Wasserleitung:

- Es wurde weniger Materialersatz für die Gräben der Wasserleitung benötigt.
- Das Angebot von Meta-Bau GmbH war extrem günstig gegenüber den üblichen Marktpreisen und somit gegenüber dem Kostenvoranschlag.

Empfehlung

Der Gemeindeversammlung wird beantragt, dem vorliegenden Antrag zuzustimmen.

8492 Wila, 3. Mai 2018



Namens des Gemeinderates Wila

Der Präsident:

Der Schreiber:

HP. Meier

B. Zinniker