

## **Antrag**

**an die Gemeindeversammlung vom 17. Juni 2022  
betreffend  
Bauabrechnung Sanierung Jakobsbrunnenstrasse.**

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, sie möge beschliessen:

1. Die Bauabrechnung über die Sanierung der Jakobsbrunnenstrasse mit einer Kostenüberschreitung von Fr. 14'167.51 und dem Ersatz der Wasserleitung mit einer Kostenunterschreitung von Fr. 58'959.27 wird genehmigt.

## Beleuchtender Bericht

Die Bauabrechnung über die Strassensanierung schliesst wie folgt ab:

Kredit gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss vom 14. Juni 2018	Fr.	558'000.00
Gesamtkosten gemäss Bauabrechnung	"	572'167.51
<b>Kreditüberschreitung inkl. MwSt (2.54%)</b>	<b>Fr.</b>	<b>14'167.51</b>

### Begründung der Mehrkosten

Erhebliche Mehrkosten entstanden durch die Bauart der Stützmauer. Zur Böschungssicherung mussten Natur-Blocksteine verwendet werden, da andere Verfahren wie Steinkörbe nicht zur notwendigen Standfestigkeit geführt hätten. Sodann musste das Vermessungswerk nachgeführt werden, das nicht im Kostenvoranschlag berücksichtigt war. Die Mehrkosten konnten dank günstigen Arbeitsvergaben im Strassenbau und bei Nebenarbeiten beinahe kompensiert werden.

### **Ersatz Wasserleitung**

Die Bauabrechnung über den Ersatz der Wasserleitung präsentiert sich wie folgt:

Kredit gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss vom 14. Juni 2018	Fr.	213'000.00
Gesamtkosten gemäss Bauabrechnung	"	154'040.73
<b>Kreditunterschreitung exkl. MwSt (27.68 %)</b>	<b>Fr.</b>	<b>58'959.27</b>

### Begründung der Minderkosten

Erhebliche Minderkosten entstanden durch die Verlegung der Wasserleitung ins Landwirtschaftsland statt in den Strassenkörper, was bei den Sanitärarbeiten wiederum zu einfacheren technischen Lösungen führte.

Den Stimmberechtigten wird empfohlen, der vorliegenden Bauabrechnung zuzustimmen.

8492 Wila, 28. März 2022



Gemeinderat Wila

H.P. Meler  
Gemeindepräsident

B. Zinniker  
Gemeindeschreiber

<b>Abschied der Rechnungsprüfungskommission</b>	
politische Gemeinde Wila	Bauabrechnung Jakobsbrunnenstrasse inkl. Wasserleitung

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung vom 17. Juni 2022 die Genehmigung der Bauabrechnung über die Sanierung der Jakobsbrunnenstrasse.

#### Strassensanierung

- Abrechnungssumme: CHF 572'167.51
- bewilligten Kredit: CHF 558'000.00
- Kreditüberschreitung CHF 14'167.51

#### Ersatz Wasserleitung

- Abrechnungssumme: CHF 154'040.73
- bewilligten Kredit: CHF 213'000.00
- Kostenunterschreitung: CHF 58'959.27

#### **Abschied und Antrag der RPK**


Die RPK hat die Bauabrechnung an ihrer Sitzung vom 03. Mai 2022 geprüft.

Die RPK beantragt der Gemeindeversammlung, die Bauabrechnung zu genehmigen.

Wila, 03. Mai 2022

#### **für die Rechnungsprüfungskommission**

Der Präsident:



Christoph Pohl

Der Aktuar:



Christof Zumsteg