



Antrag

**an die Gemeindeversammlung vom 18. Juni 2024
betreffend
Bauabrechnung Sanierung Wildbergstrasse.**

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, sie möge beschliessen:

1. Die Bauabrechnung über die Sanierung der Wildbergstrasse mit einer Kostenunterschreitung von Fr. 60'552.40 und dem Ersatz der Wasserleitung mit einer Kostenüberschreitung von Fr. 46'535.38 wird genehmigt.

Beleuchtender Bericht

Die Bauabrechnung über die Sanierung der Wildbergstrasse schliesst wie folgt ab:

Strassensanierung

Bewilligte Kredite

Ingenieurarbeiten	Beschluss Gemeinderat vom 12. Juli 2021	Fr.	51'500.00
Bau-/Sanierungsarbeiten	Beschluss GV vom 17. Juni 20022	"	394'000.00
Gesamtkosten	Bauabrechnung vom 6. Februar 2024	"	<u>384'947.60</u>
Kreditunterschreitung	13.6 %	Fr.	60'552.40

Begründung Minderkosten

- Die eingerechneten Reserven wurden nicht benötigt
- Gärtner/Instandstellungsarbeiten fielen geringer aus
- Keine Demontage/Montage von Zäunen

Ersatz Wasserleitung

Bewilligte Kredite

Ingenieurarbeiten	Beschluss Gemeinderat vom 12. Juli 2021	Fr.	17'500.00
Bau-/Sanierungsarbeiten	Beschluss GV vom 17. Juni 2022	"	150'000.00
Gesamtkosten	Bauabrechnung vom 6. Februar 2024	"	<u>214'035.38</u>
Kreditüberschreitung	27.8 %	- Fr.	46'535.38

Begründung Mehrkosten

- Zusätzliche Schieber für Optimierung Bauablauf und Betrieb Wasserversorgung
- Zusätzlicher neuer Hydrant und Hausanschluss Püntstrasse 19
- Wechsel Bohrverfahren
- Erbrachte Installationen und Arbeiten für ursprüngliche Start- und Zielgrube
- Zusätzlicher Schieber- und Entlüftungsschacht
- Die bestehende Wasserleitung liegt teilweise bis zu 2.8m unter Terrain (statt 1.40m)
→ Mehraufwand für Anschluss "neu" auf "alt" (Mehraushub, Spriesung, zusätzliche Sicherung bestehende Eternitleitung)

Den Stimmberechtigten wird empfohlen, der vorliegenden Bauabrechnung zuzustimmen.

8492 Wila, 21. Februar 2024



Gemeinderat Wila

Simon Mösch
Gemeindepräsident

Balz Zinniker
Gemeindeschreiber

Abschied der Rechnungsprüfungskommission	
Politische Gemeinde Wila	Antrag Bauabrechnung Wildbergstrasse

Antrag des Gemeinderats

Der Gemeinderat Wila beantragt den Stimmberechtigten:

- Die Bauabrechnung über die Sanierung der Wildbergstrasse mit einer Kostenunterschreitung von Fr. 60'552.40 und dem Ersatz der Wasserleitung mit einer Kostenüberschreitung von Fr. 46'535.38 zu genehmigen.

Abschied der RPK

Die Rechnungsprüfungskommission hat den Antrag der politischen Gemeinde an ihrer Sitzung vom 08.05.2024 geprüft und empfiehlt den Stimmberechtigten dem Antrag zuzustimmen.

Wila, 14. Mai 2024


für die Rechnungsprüfungskommission

Der Präsident:



Fredi Nessensohn

Die Aktuarin:



Fiona Hofer