

Sanierung Ottenhubstrasse Wila

Kostenvoranschlag +/-10% (Bauprojekt)

Auftraggeber: Gemeinde Wila
 Auftrag: 26028.02 Ottenhubstrasse
 Bauteil: Strasse
 Kostenstand: März 2024
 Datum: 16. April 2024

	Total
Bauhauptarbeiten	
111 Regiearbeiten	62'000
112 Prüfungen	1'000
113 Baustelleneinrichtung	63'500
117 Abbruch und Demontage	2'500
211 Baugruben und Erdbau	270'000
221 Foundationsschichten für Verkehrsanlagen	85'000
223 Belagsarbeiten	551'000
237 Kanalisationen und Entwässerungen	125'000
Zwischentotal exkl. MWSt.	1'160'000
offene Reserve 5%	58'000
Unvorhergesehenes, Rundung	3'092
MWSt. 8.1%	98'908
Total Bauhauptarbeiten	1'320'000
Baunebenarbeiten	
Anpassung Fahrzeugrückhaltesysteme	10'000
Zwischentotal exkl. MWSt.	10'000
Unvorhergesehenes, Rundung	176
MWSt. 8.1%	824
Total Baunebenarbeiten	11'000
Dienstleistungen	
Technische Arbeiten, Projekt und Bauleitung	55'500
Zwischentotal exkl. MWSt.	55'500
Unvorhergesehenes, Rundung	467
MWSt. 8.1%	4'533
Total Dienstleistungen	60'500
Landerwerb, Entschädigungen, Gebühren	
Entschädigungen	5'000
Bewilligungen, Gebühren, Publikationen	5'000
Amtliche Vermessung	5'000
Bauherrenversicherung	3'500
Total Landerwerb, Entschädigungen und Gebühren	18'500
Total CHF, inkl. MWSt.	1'410'000