



GEMEINDE WILA

Kanton Zürich

Bauprojekt für Gemeinderat

Sanierung Manzenhubstrasse Abschnitt Brücke Steinenbach bis Pfaffberg

Oberbausanierung

Kostenschätzung 2026

Bauherrschaft: Gemeinde Wila
Kugelgasse 2
8492 Wila

**forster
linsi AG**

Froh Wiesstrasse 5 / Postfach
8330 Pfäffikon ZH
Telefon 044 / 952 17 00
E-Mail info@forster-linsi-ag.ch

Plan Nr. : 4332 - 153

Format : A4

Entw.	Gez.	Dat.
MR	JI / MR	10.04.2026

Genehmigung

Geprüft	Datum
MR / BB	10.04.2026

Gemeinde : 8492 Wila ZH
Bauherrschaft : Gemeinde Wila, Kugelgasse 2, 8492 Wila
Objekt : Sanierung Manzenhubstrasse
Oberbausanierung

K O S T E N S C H Ä T Z U N G

(Kostengenauigkeit ± 20% / Preisbasis: ähnliche Projekte aus den Jahren 2024/2025)

Zusammenstellung:

Bezeichnung	Oberbausanierung
I. Erwerb von Grund und Rechten:	0.00
II. Bauarbeiten:	973'500.00
III. Nebenarbeiten:	325'500.00
IV. Technische Arbeiten	101'000.00
V. Kostenbeitrag Wasserversorgung Turbenthal 50% an Meteorkanal	-32'000.00
VI. Mehrwertsteuer inklusive Rundung	112'000.00
T O T A L	1'480'000.00

8330 Pfäffikon, 10.04.2026 BB/MR

 **Forster & Linsi AG**
Ingenieure und Planer
8330 Pfäffikon

Bezeichnung	Oberbausanierung
III. Nebenarbeiten: 31. Leiteinr., Signale, Markierungen 32. Bepflanz., Gärtnerarb., Aufforst. 33. Geländer, Zäune, Schlosserarb. 34. Lieferung und Montage GMK-System Stützmauer (165m1+60m1) 35. Abwasserltg (Roboter, Relining) 36. Bauwerke: Holzbrücke 37. Elektr. Installationen (Beleuchtung, Steuerung) 38. Geotechn. Sond., Laborkosten, Druckproben (ohne Zustandserfassung sep. Kredit Gemeinderat) 39. Unvorhergesehenes ca. 5%	in Bauarbeiten inkl. in Bauarbeiten inkl. 0.00 300'000.00 0.00 0.00 0.00 10'000.00 15'500.00
T O T A L Nebenarbeiten	325'500.00
IV. Technische Arbeiten 41. Bauprojekt, Submission, 50% Ausführungsprojekt (sep. Kredit Gemeinderat) 42. 50% Ausführungsprojekt, Ausführung (Bauleitung), Abschlussakten 43. Honorare, Geologe 44. 3D Aufnahmen Strassenoberfläche (sep. Kredit Gemeinderat) 45. Spesen, Plankopien 46. Bewilligungen 47. Vermarkung, Vermessung 48. Unvorhergesehenes ca. 5%	0.00 55'000.00 13'000.00 0.00 inklusive 2'000.00 26'000.00 5'000.00
T O T A L IV. Tech. Arbeiten	101'000.00