

Antrag an die Primarschulgemeindeversammlung Wila vom 14.06 2012
betreffend Genehmigung der Abrechnung des Baukredits vom 7.12.2010
für den Spielplatz Eichhalde

Die Primarschulpflege beantragt der Primarschulgemeindeversammlung die Genehmigung der vorliegenden Bauabrechnung über die Sanierung und Neugestaltung des Spielplatzes auf dem Schulareal Eichhalde, mit einer Abrechnungssumme von Fr. 321'929.75 bei einem am 7.12.2010 bewilligten Kredit von Fr. 320'000.-.

Bauabrechnung

Planung und Bauleitung	Fr. 10'672.45
Spielgerät Mikadostruktur Wila	Fr. 63'277.20
Tiefbauarbeiten Spielplatz oberhalb Turnhalle	Fr. 159'481.70
Tiefbauarbeiten Wasserspielplatz	Fr. 23'075.75
Tiefbauarbeiten Sanierung Kindertagespielplatz	Fr. 35'662.20
Tiefbauarbeiten Diverse Sanierungen, Versetzen Pingpongische	Fr. 30'752.55
Behebung externe Schäden Baufahrzeuge	Fr. 312.65
Spezialrabatte	- Fr. 1304.75

Gesamtkosten

Fr. 321'929.75

Bewilligte Kosten GV vom 7. Dez. 2010

Fr. 320'000.00

Kostenüberschreitung

Fr. 1'929.75

Weisung:

Die Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2010 hat einen Kredit von Fr. 320'000.- bewilligt als Kostendach für die Sanierung und Neugestaltung der Spielbereiche auf der Schulanlage Eichhalde.

Der neue Spielplatz wurde im Herbst 2011 fertig gestellt und den Kindern zum Spielen übergeben, die Arbeiten rund um den neuen Spielplatz konnten Ende 2011 abgeschlossen werden. Neben dem Neuerstellen eines Wasserspielplatzes und dem Umgestalten des Kletter- und Spielbereichs für die Kinder wurde ein Platz für die beiden bereits vorhandenen Tischtennistische geschaffen. Nach Rücksprache mit einem Experten des BfU wurden Anpassungen am Spielplatz der Kindergärten an die BfU-Normen gemacht. Ausserdem wurden einige notwendige Unterhaltsarbeiten rund um die Spielanlage ausgeführt.

Die Kosten halten sich dank den Bemühungen aller Beteiligten und der Beschränkung auf das Machbare im Rahmen des bewilligten Kostendachs, mit einer geringen Kosten-überschreitung von weniger als 1% der Kreditsumme. Für Mehrkosten haben insbesondere die umfangreichen Anpassungen des Kindertagespielplatzes an die BfU-Normen gesorgt. An die Kosten ist ein

Staatsbeitrag von Fr. 19'050.- zugesichert, welcher aber erst nach Einreichen der vorliegenden Schlussabrechnung definitiv festgelegt wird.

Dank geht an dieser Stelle an Herrn Thomas Putscher für die flexible Planung, an die Firma Hasenfratz, Wila, für die hervorragende Durchführung der Arbeiten, an Herrn Thomas Fischer für sein Engagement und die kompetente Bauführung, sowie an die Baukommission für ihr Mitdenken.

Die ganze Spielanlage wird Ende Juni 2012 von den Kindern im Rahmen einer Projektwoche noch verschönert, mit zusätzlichen mobilen Spielgeräten ergänzt und mit einem kleinen Fest richtig eingeweiht.

Wila, 21. Februar 2012

Die Präsidentin:


Gisela Wahl

Der Sekretär:


Thomas Müller

Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Organisation: Primarschule Wila

Bauabrechnung Umgestaltung Spielplatz Eichhalde

Die Rechnungsprüfungskommission hat an ihrer Sitzung vom 14. Mai 2012 die Bauabrechnung für die Umgestaltung des Spielplatzes des Schulhauses Eichhalde geprüft.

Die Abrechnung weist folgende Grunddaten aus:

Bauabrechnung

Planung und Bauleitung	Fr. 10'672.45
Spielgerät Mikadostruktur	Fr. 63'277.20
Tiefbauarbeiten Spielplatz oberhalb Turnhalle	Fr. 159'481.70
Tiefbauarbeiten Wasserspielplatz	Fr. 23'075.75
Tiefbauarbeiten Sanierung Kindertartenspielplatz	Fr. 35'662.20
Tiefbauarbeiten Diverse Sanierungen, Versetzen Pingpongische	Fr. 30'752.55
Behebung externe Schäden Baufahrzeuge	Fr. 312.65
Spezialrabatte	Fr. - 1304.75

Gesamtkosten

Fr. 321'929.75

Bewilligte Kosten GV vom 7. Dez. 2010

Fr. 320'000.00

Kostenüberschreitung

Fr. 1'929.75

Staatsbeitrag

An die Kosten ist ein Staatsbeitrag von Fr. 19'050.- zugesichert, welcher aber erst nach Einreichen der vorliegenden Schlussabrechnung definitiv festgelegt wird.

Antrag

Die RPK beantragt der Primarschulgemeindeversammlung vom 14.06.2012, die Bauabrechnung über die Sanierung und Neugestaltung des Spielplatzes auf dem Schulareal Eichhalde zu genehmigen.

Wila, 14.Mai 2012

Rechnungsprüfungskommission

Der Präsident:

Der Aktuar:



Christoph Pohl



Christof Zumsteg