

Antrag

an die Gemeindeversammlung vom 14. Juni 2012 betreffend Genehmigung der Bauabrechnung über die Sanierung des Müliweiher.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, sie möge beschliessen:

Die vorliegende Bauabrechnung über die Sanierung des Müliweiher mit einer Abrechnungssumme von Fr. 276'132.75 wird bei einem bewilligten Kredit von Fr. 325'000.00 und einer Kostenunterschreitung von Fr. 48'867.25 genehmigt.

Weisung

Die Bauabrechnung vom 17. April 2012 über die Sanierung des Müliweiher präsentiert sich wie folgt:

Baukosten	Fr.	276'132.75
Bewilligter Baukredit (Gemeindeversammlung vom 15. Juni 2011)	"	325'000.00
Kreditunterschreitung (15.04%)	Fr.	- 48'867.25

Begründung der Minderkosten

Dank des eher tiefen Unternehmerangebotes fielen die Sanierungskosten niedriger aus als erwartet. Auch das gute Wetter wirkte sich positiv auf den Bauablauf aus und ermöglichte ein speditives Arbeiten.

Staatsbeitrag

Mit Datum vom 27. März 2012 hat die Baudirektion des Kantons Zürich, ALN Amt für Landschaft und Natur, Fachstelle Naturschutz, für die ökologische Baubegleitung sowie die Sanierung des Weiher einen Staatsbeitrag von Fr. 87'236.75 festgesetzt.

8492 Wila, 23. April 2012



Namens des Gemeinderates Wila

Die Präsidentin:


Der Schreiber:

M. Kradolfer

B. Zinniker

Finanzverwaltung

Telefon 052 397 27 24
Internet www.wila.ch
E-Mail markus.holder@wila.ch



Gemeinde Wila

liebenswert - lebenswert

Baubrechnung

über die

Sanierung des Müliweiher

Grundlagen

Gemeinderatsbeschluss vom	28. Juni 2010	Planung und Projektierung Kreditbewilligung	Fr.	45'000.00	
"	"	21. Februar 2011	Geotechnischer Untersuch Kreditbewilligung	Fr.	12'000.00
Beschluss Gemeindeversammlung "	15. Juni 2011	Kreditbewilligung	Fr.	325'000.00	

Kostenabrechnung

Sanierungskosten gemäss separater Zusammenstellung des Ingenieurbüros M. Wiesendanger AG, Bahnhofstrasse 16, 8620 Wetzikon, vom 24. Februar 2012 (Seite 6):

Erwerb von Grund und Rechten	Fr.	3'687.45
Bauarbeiten	"	185'227.45
Nebenarbeiten	"	7'804.35
Technische Arbeiten	"	79'413.50
Total Baukosten	Fr.	276'132.75

Buchhaltungsnachweis

Konto	750.5015.00	Sanierung Müliweiher	Rechnungsjahr	2010	Fr.	19'271.30
"	750.5015.00	"	"	2011	"	253'707.25
"	750.5015.00	"	"	2012	"	3'154.20
Total Baukosten			(wie oben)		Fr.	276'132.75

Abrechnung des bewilligten Kredites

Durch die Gemeindeversammlung bewilligter Kredit	Fr.	325'000.00
Gesamte Ausgaben gemäss Abrechnung	"	276'132.75
Nicht benötigter Kredit	Fr.	48'867.25

Staatsbeiträge*A) Provisorische Beitragszusicherung*

Mit Schreiben vom 26. Mai 2011 hat die Baudirektion des Kantons Zürich, ALN Amt für Landschaft und Natur, Fachstelle Naturschutz, folgende Beiträge in Aussicht gestellt:

<u>Arbeitsbeschreibung</u>	<u>Kostenübername in %</u>		<u>Betrag</u>
Ökologische Baubegleitung	100 %	Fr.	7'000.00
Sanierung Weiher (Aushub, Flachufer, Flachtümpel)	80 %	"	94'000.00
Baustelleneinrichtung	50 %	"	7'500.00
Total in Aussicht gestellter Staatsbeitrag			ca. Fr. 110'000.00

B) Definitive Beitragszusicherung

Mit Datum vom 27. März 2012 hat die Baudirektion des Kantons Zürich, ALN Amt für Landschaft und Natur, Fachstelle Naturschutz, folgende definitiven Beiträge festgesetzt (Beitragsnummer: FNS 2011-2465):

<u>Arbeitsbeschreibung</u>	<u>Kostenübername in %</u>		<u>Betrag</u>
Ökologische Baubegleitung	100 %	Fr.	6'434.25
Sanierung Weiher (Einrichtung, Aushub, Flachufer, -tümpel)	50 % - 80%	"	80'802.50
Total definitiv zugesicherter Staatsbeitrag			Fr. 87'236.75

C) Auszahlung

Der zugesicherte Staatsbeitrag in der Höhe von Fr. 87'236.75 ist Valuta 20. April 2012 überwiesen und auf dem Konto 750.6610.00 "Staatsbeiträge" als Investitions-Einnahmen im Rechnungsjahr 2012 verbucht worden.

Für die Richtigkeit:

Wila, 17. April 2012

ergänzt 30. April 2012

Finanzverwaltung Wila

Markus Holder

Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Organisation: politische Gemeinde Wila

Bauabrechnung Sanierung Müliweiher

Die RPK hat die Bauabrechnung der Sanierung Müliweiher an ihrer Sitzung vom 14.05.2012 geprüft.
Die Abrechnung weist folgende Grunddaten aus:

Kostenabrechnung

Erwerb von Grund und Rechten	Fr. 3'687.45
Bauarbeiten	Fr. 185'227.45
Nebenarbeiten	Fr. 7'804.35
Technische Arbeiten	Fr. 79'413.50

Total Baukosten **Fr. 276'132.75**

Bewilligte Kosten Beschluss GV vom 15. Juni 2011 Fr. 325'000.00

Nicht benötigter Kredit **Fr. 48'867.25**

Staatsbeitrag

Die Baudirektion des Kantons Zürich hat folgenden Beitrag festgesetzt: **Fr. 87'236.75**

Antrag

Die RPK beantragt der Gemeindeversammlung vom 14.06.2012, die Bauabrechnung über die Sanierung des Müliweiher zu genehmigen.

Wila, 14.Mai 2012

für die Rechnungsprüfungskommission

Der Präsident:



Christoph Pohl

Der Aktuar:



Christof Zumsteg