



## Antrag

### an die Gemeindeversammlung vom 13. Juni 2013 betreffend Genehmigung der Bauabrechnung über den Umbau des Gemeindehauses.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, sie möge beschliessen:

Die vorliegende Bauabrechnung über den Umbau einer Wohnung in Büroräume sowie den Einbau einer behindertengerechten Toilette im Gemeindehaus mit einer Abrechnungssumme von Fr. 211'565.65 wird bei einem bewilligten Kredit von Fr. 210'000.00 und einer Kreditüberschreitung von Fr. 1'565.65 genehmigt.

### Weisung

Die Bauabrechnung vom 16. April 2013 über den Umbau einer Wohnung in Büroräume sowie den Einbau einer behindertengerechten Toilette im Gemeindehaus präsentiert sich wie folgt:

Baukosten	Fr.	211'565.65
Bewilligter Baukredit (Gemeindeversammlung vom 15. Juni 2011)	"	<u>210'000.00</u>
<b>Kreditüberschreitung (0.7%)</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'565.65</b>

Trotz einer kleinen Kreditüberschreitung von Fr. 1'565.65 kann die Bauabrechnung über den Umbau des Gemeindehauses als ausgeglichen bezeichnet werden.

Mit den neuen Büroräumlichkeiten für das Bauamt und das Fürsorgesekretariat wird den Bedürfnissen einer modernen gut funktionierenden Gemeindeverwaltung Rechnung getragen. Gleichzeitig konnten Sicherheitsmassnahmen für die Angestellten umgesetzt und dem Persönlichkeitsschutz der Klienten des Fürsorgesekretariates nachgekommen werden. Mit dem Einbau einer behindertengerechten Toilette wird zudem eine langjährige Forderung von Seiten des Behindertengleichstellungsgesetzes erfüllt.

8492 Wila, 29. April 2013



**Namens des Gemeinderates Wila**

Der Vizepräsident:

Der Schreiber:

  
F. Moser

  
B. Zinniker

## Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Organisation: politische Gemeinde Wila

Bauabrechnung Umbau Gemeindehaus

Die RPK hat die Bauabrechnung über den Umbau Gemeindehaus geprüft.  
Die Abrechnung weist folgende Grunddaten aus:

Total Baukosten	CHF	211'565.65
Bewilligter Kredit	CHF	210'000.00
Kreditüberschreitung	CHF	1'565.65

### Antrag

Die RPK beantragt der Gemeindeversammlung vom 13. Juni 2013, die Bauabrechnung über den Umbau Gemeindehaus zu genehmigen.

Wila, 26. Mai 2013

### für die Rechnungsprüfungskommission

Der Präsident:



Christoph Pohl

Der Aktuar:



Christof Zumsteg