



Antrag

an die Gemeindeversammlung vom 8. Dezember 2016 betreffend Genehmigung der Bauabrechnung über die Sanierung der Eichhaldenstrasse.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, sie möge beschliessen:

Die vorliegende Bauabrechnung über die Sanierung der Eichhaldenstrasse mit einer Abrechnungssumme von Fr. 349'790.50 wird bei einem bewilligten Kredit von Fr. 395'000.00 und einer Kostenunterschreitung von Fr. 45'209.50 genehmigt.

Weisung

Die Bauabrechnung vom 29. Juli 2016 über die Sanierung der Eichhaldenstrasse (Abschnitt Zufahrt Schulhaus bis Mühleweiherweg) präsentiert sich wie folgt:

Baukosten		Fr.	349'790.50
Bewilligter Baukredit (Gemeindeversammlung vom 24. März 2015)		"	390'000.00
Bewilligter Kredit (Gemeinderat am 8. April 2015)		"	5'000.00
Kreditunterschreitung (11.45%)		Fr.	45'209.50

Begründung

Der Gesamtkredit wurde unterschritten. Schätzungsgewise wurden Fr. 20'000.00 eingespart, weil das Trottoir nicht realisiert wurde. Dieses wurde anlässlich der Gemeindeversammlung vom 24. März 2015 von den Stimmberechtigten abgelehnt. Zudem fielen die Nebenarbeiten ebenfalls um ca. Fr. 20'000.00 günstiger aus als budgetiert (ca. Fr. 34'000.00 statt Fr. 55'000.00).

8492 Wila, 23. August 2016



Namens des Gemeinderates Wila
Der Präsident: Der Schreiber:

HP. Meier

B. Zinniker

Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Organisation: politische Gemeinde Wila

Bauabrechnung Eichhaldenstrasse

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung vom 8. Dezember 2016 die Genehmigung der Bauabrechnung über die Sanierung der Eichhaldenstrasse.

Abschied und Antrag der RPK

Die RPK hat die Bauabrechnung an ihren Sitzungen vom 31.10.16 und 7.11.16 geprüft.

Für die Sanierung der Eichhaldenstrasse hat die Gemeindeversammlung vom 24.03.2015 einen Kredit von CHF 390'000.- bewilligt. Am 08. April 2015 genehmigte der Gemeinderat zusätzlich einen Nachtragskredit CHF 5'000.-

Die vorgelegte Abrechnung schliesst nun mit einer Summe von CHF 349'790.50 und somit CHF 45'209.50 unter den bewilligten Krediten. Hauptgründe für die Kreditunterschreitung sind der Verzicht auf die Erstellung des Trottoirs sowie günstigere Nebenarbeiten.

Die RPK beantragt der Gemeindeversammlung, die Bauabrechnung zu genehmigen.

Wila, 07. November 2016

für die Rechnungsprüfungskommission

Der Präsident:



Christoph Pohl

Der Aktuar:



Christof Zumsteg