



Antrag

**an die Gemeindeversammlung vom 8. Dezember 2016
betreffend Genehmigung der
Bauabrechnung über die Sanierung der Tablatstrasse
und die Erstellung eines Trottoirs.**

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, sie möge beschliessen:

Die vorliegende Bauabrechnung über die Sanierung der Tablatstrasse und die Erstellung eines Trottoirs mit einer Abrechnungssumme von Fr. 402'747.60 wird bei einem bewilligten Kredit von Fr. 570'000.00 und einer Kostenunterschreitung von Fr. 167'252.40 genehmigt.

Weisung

Die Bauabrechnung vom 30. September 2016 über die Sanierung der Tablatstrasse und die Erstellung eines Trottoirs präsentiert sich wie folgt:

Baukosten		Fr. 402'747.60
Bewilligter Kredit	(GVB 33 vom 4. Dezember 2013)	Fr. <u>570'000.00</u>
Kreditunterschreitung	(29.34 %)	Fr. 167'252.40

Begründung

Der Kostenvoranschlag basierte auf der Schätzung aus dem technischen Bericht des Bauprojektes. Die Minderkosten ergaben sich folgendermassen:

	<u>Kostenvoranschlag</u>	<u>Abrechnung</u>
Erwerb Grund und Rechte	Fr. 40'000.00	Fr. 28'599.10
Bauarbeiten	" 373'500.00	" 267'580.80
Nebearbeiten	" 47'500.00	" 14'474.55
Technische Arbeiten	" 65'000.00	" 62'260.00
Mehrwertsteuer	" 44'000.00	" 29'833.15
Total Baukosten	Fr. 570'000.00	Fr. 402'747.60

- Die Landerwerbskosten waren mit Total Fr. 30'000.00 angenommen. (-Fr. 12'000.00)
- Das Angebot von Strazo war extrem günstig gegenüber den üblichen Marktpreisen
- Einzelne eingerechnete Arbeiten (z.B. Kofferersatz, PAK-Belastung Fr. 30'000.00) wurden nicht gemacht.
- Die grosszügigen eingerechneten Reserven wurden nicht benötigt.
- Die Sanierung war einfacher als angenommen, daher geringere Baukosten und weniger Aufwand des beauftragten Ingenieurs.
- Die Anpassungs- und Gärtnerarbeiten fielen günstiger aus als angenommen.
- Die Absturzsicherung bei Liegenschaft Berwert wurde nicht realisiert.
- Die Sicherheitsmassnahmen SBB mussten nicht von der Gemeinde getragen werden.

8492 Wila, 18. Oktober 2016



Namens des Gemeinderates Wila

Der Präsident:

Der Schreiber:

HP. Meier

B. Zinniker

Abschied der Rechnungsprüfungskommission	
Organisation: politische Gemeinde Wila	Bauabrechnung Tablatstrasse

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung vom 8. Dezember 2016 die Genehmigung der Bauabrechnung über die Sanierung der Tablatstrasse.

Abschied und Antrag der RPK

Die RPK hat die Bauabrechnung an ihren Sitzungen vom 31.10.16 und 7.11.16 geprüft.

Für die Sanierung der Tablatstrasse hat die Gemeindeversammlung vom 04.12.2013 einen Kredit von CHF 570'000.- bewilligt.

Die vorgelegte Abrechnung schliesst nun mit einer Summe von CHF 402'747.60 und somit CHF 167'252.40 unter den bewilligten Krediten.

Die RPK beantragt der Gemeindeversammlung, die Bauabrechnung zu genehmigen.

Wila, 07. November 2016


für die Rechnungsprüfungskommission

Der Präsident:



Christoph Pohl

Der Aktuar:



Christof Zumsteg