

Genehmigung Abrechnung Baukredit vom 8. Dezember 2009 für die Umgestaltung des Eingangsbereichs beim Schulhaus Eichhalde

Die Primarschulpflege beantragt der Primarschulgemeindeversammlung vom 15.06.2011 die Genehmigung der vorliegenden Bauabrechnung über die Umgestaltung des Eingangsbereichs des Schulhauses Eichhalde, mit einer Abrechnungssumme von Fr. 93'562.60 bei einem bewilligten Kredit von Fr. 95'000.-.

Roh- und Ausbauarbeiten, Metallbauarbeiten	Fr. 8'889.65
Gartenanlage, Verbundsteinpflasterung	Fr. 77'553.65
Nebenarbeiten	Fr. 1'000.00
Honorare	Fr. 6'018.90
Vervielfältigungen, Plankopien	Fr. 100.40

Gesamtkosten: **Fr. 93'562.60**

Bewilligte Kosten (GV vom 8. Dezember 2009): Fr. 95'000.00

Kostenunterschreitung: **Fr. 1'437.40**

Die Gemeindeversammlung vom 8. Dezember 2009 hat einen Kredit von Fr. 95'000.- bewilligt zur Umgestaltung des Eingangsbereichs und eines Teils des Pausenplatzes beim Schulhaus Eichhalde.

Die Arbeiten an der Umgebung des Schulhauses Eichhalde sind im Sommer 2010 durchgeführt worden. Das Resultat lässt sich sehen. Durch die neue Zufahrt wurde die Sicherheit für die Kinder und alle anderen Benutzer der Schulanlage erhöht. Zudem hat das Erscheinungsbild des Schulhauses sehr gewonnen.

Die Kosten halten sich auch dank der Bemühungen und des Mitdenkens der beteiligten Handwerker und Betriebe im budgetierten Rahmen. Ihnen, dem Architekten Herrn Saxer und unserem Hauswart, Herrn Fischer, sei an dieser Stelle ein herzlicher Dank ausgesprochen.

Die Primarschulpflege Wila hat die Bauabrechnung an ihrer Sitzung vom 29.03.2011 geprüft und zuhanden der Genehmigung durch die Gemeindeversammlung verabschiedet.

Wila, 29. März 2011

Matthias Drescher, Liegenschaftenvorstand

Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission hat an ihrer Sitzung vom 16. Mai 2011 die Bauabrechnung für die Umgestaltung des Eingangsbereichs des Schulhauses Eichhalde geprüft.

Gesamtkosten:	CHF 93'562.60
Bewilligter Kredit:	CHF 95'000.00
Kostenunterschreitung:	CHF 1'437.40

Die RPK empfiehlt der Gemeindeversammlung vom 15. Juni 2011 die Bauabrechnung zu genehmigen.

Wila, 16. Mai 2011

Für die Rechnungsprüfungskommission

Der Präsident:

Der Aktuar:



Christoph Pohl



Christof Zumsteg